

ACORDO DE RESULTADOS - 1ª ETAPA

RELATÓRIO EXECUTIVO - INDICADORES - EQUIPE PGF						
INDICADORES	PERÍODO					
	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09
Número de remanejamentos orçamentários						
Limite de gastos despesas típicas de área meio						
Monitoramento do sistema de informações gerenciais e de planejamento - SIGPLAN						

RELATÓRIO EXECUTIVO - INDICADORES - EQUIPE TEC						
INDICADORES	PERÍODO					
	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09
Nº coletas externas realizadas						

RELATÓRIO EXECUTIVO- PRODUTOS - EQUIPE TEC						
PROJETOS/AÇÕES	PERÍODO					
	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09
Implantar o sistema de gestão de documentos na Administração Central						

RELATÓRIO EXECUTIVO- PRODUTOS - EQUIPE ATE		
PROJETOS/AÇÕES	PERÍODO	
	1º sem/09	2º sem/09
Conclusão do projeto arquitetônico do Banco de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário - BSCUP/Cetebio		

LEGENDA:

	Meta Atingida/ Ações realizadas dentro do prazo
	Meta/Ações não podem ser mensuradas nesta data
	Quase na Meta Atingida/ Atraso dentro dos limites definidos
	Meta não atingida/ Ações atrasadas, fora dos limites estabelecidos